

# 山西长治经坊庄子河煤业有限公司 120 万吨/年矿井兼并重组整合项目

## 工程质量合格确认书

项目名称		山西长治经坊庄子河煤业有限公司 120 万吨/年矿井兼并重组整合项目				
项目地址		长治市上党区				
设计规模		120 万吨/年				
开工日期		2011 年 5 月 18 日		竣工日期		
				2023 年 8 月 25 日		
建设单位		山西焦煤山煤国际庄子河煤业有限公司				
		单位名称		资质		
				等级		
参建单位	勘察单位	山西省第四地质工程勘察院有限公司		工程勘察（岩土、水文地质）		
	设计单位	山西春成设计工程有限公司		工程设计煤炭行业矿井专业		
	施工单位	浙江中宇实业发展有限公司		矿山工程施工总承包		壹级
		鑫龙冶建设工程有限公司		矿山工程施工总承包		壹级
		泽庆建设工程有限公司		矿山工程施工总承包		壹级
		山西中青旅建设有限公司		建筑工程施工总承包		壹级
		山西紫烨电力工程有限公司		电力工程施工总承包		贰级
	山西绿景环保科技工程有限公司		环保工程专业承包		贰级	
监理单位	山西省煤炭建设监理有限公司		工程监理矿山工程专业		甲级	
单位工程	分类	设计（个）	竣工（个）	合格（个）	不合格（个）	
	合计	102	102	102	0	
	矿建	33	33	33	0	
	土建	27	27	27	0	
	安装	42	42	42	0	

<p>建设项目设计概况</p>	<p>矿井井田面积 11.9516km<sup>2</sup>，批准开采 3#、15#煤层，保有资源储量 5102 万吨，可采储量 1921.9 万吨（其中：15#煤层平均厚度 3.6m、可采储量 1844.6 万吨，3#煤层平均厚度为 4.5m、可采储量 77.3 万吨）。矿井设计生产能力为 120 万吨/年，服务年限 11.4 年，矿井手续齐全，各类证照均在有效期内。采用综合开拓，布置有二个进风井（主斜井、副平硐）和一个回风立井；通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式，煤层赋存稳定，煤层倾角平均 5°。矿井为低瓦斯矿井，最大绝对瓦斯涌出量为 4.13m<sup>3</sup>/min，煤尘具有爆炸性，15#煤层自燃倾向性等级为 II 类，矿井水文地质类型为中等。</p>	
<p>建设项目实际完成情况</p>	<p>项目各生产系统、辅助系统、行政福利等主要设施已按照初步设计及变更要求建设完成，项目设计单位工程共 102 个，竣工 102 个，竣工率为 100%，认证单位工程 102 个，合格 102 个，合格率为 100%，其中：矿建工程共 33 个；土建工程共 27 个；安装工程共 42 个。</p>	
<p>单位工程质量验收概况</p>	<p>项目所有单位工程由建设单位组织勘察单位、设计单位、监理单位 and 施工单位进行了验收，验收合格。</p>	
<p>主体企业确认意见</p>		
<p>主体企业（盖章）</p>  <p>法人签字： </p> <p>年 月 日</p>	<p>建设单位（盖章）</p>  <p>法人签字： </p> <p>年 月 日</p>	



山西长治经坊庄子河煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目已认证单位工程明细表

序号	单位工程名称	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工时间	竣工时间	自认等级		认证等级		抽查等级		工程性质		
									优良	合格	优良	合格	优良	合格	主要	一般	
一	矿建工程 (33项)																
1	主斜井井筒	m	320.3	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2011.06.20	2012.08.10	✓		✓					✓	
2	副平硐	m	982.3	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2011.06.20	2013.01.10	✓		✓					✓	
3	风井立井井筒	m	65	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	温州锐锋矿 山建设有限公司	2011.06.20	2012.06.20	✓		✓					✓	
4	风井井底连接处及马头门	m	7	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	温州锐锋矿 山建设有限公司	2012.06.20	2012.07.05	✓		✓					✓	
5	井底车场	m	181.5	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2012.03.25	2012.05.16	✓		✓					✓	
6	主排水泵房	m	88.7	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2012.04.25	2013.08.12	✓		✓					✓	
7	主变电所	m	82.1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2012.04.20	2012.06.14	✓		✓					✓	
8	水仓及清理水仓硐室	m	320	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2012.07.02	2012.09.19	✓		✓					✓	
9	井底煤仓及装载硐室	m	43.15	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2013.04.25	2013.06.09	✓		✓					✓	
10	消防材料库	m	54.2	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2014.06.25	2014.07.31	✓		✓					✓	
11	清理散煤平巷及水窝泵房	m	47	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2013.10.05	2013.11.22	✓		✓					✓	
12	胶带运输大巷2#机头硐室	m	22.8	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2014.08.15	2014.09.19	✓		✓					✓	
13	等候硐室及医疗室	m	88.44	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2014.07.25	2014.09.17	✓		✓					✓	

山西长治经坊庄子河煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目已认证单位工程明细表

序号	单位工程名称	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工时间	竣工时间	自认等级		认证等级		抽查等级		工程性质	
									优良	合格	优良	合格	优良	合格	主要	一般
14	主排水泵房管子道	m	36.7	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2012.05.20	2012.07.20	✓		✓				✓	
15	永久避难硐室	m	74	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2022.02.01	2022.03.15	✓		✓				✓	
16	集中回风大巷	m	538.8	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2013.05.01	2013.11.20	✓		✓				✓	
17	回风大巷	m	2680.8	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2014.02.04	2021.04.15	✓		✓				✓	
18	胶带运输大巷	m	2380	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2014.01.25	2021.05.20	✓		✓				✓	
19	辅助运输大巷	m	1766	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2014.04.20	2021.03.10	✓		✓				✓	
20	联络巷	m	257	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2022.03.15	2022.04.10	✓		✓					✓
21	胶带运输大巷绕道	m	231.5	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2013.07.01	2013.10.10	✓		✓				✓	
22	煤仓上口通风行人巷	m	12.6	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2013.12.16	2014.01.21	✓		✓				✓	
23	西翼回风大巷	m	197.8	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2021.12.15	2022.01.08	✓		✓				✓	
24	西翼胶带运输大巷	m	188.7	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2021.12.15	2022.01.08	✓		✓				✓	
25	西翼辅助运输大巷	m	486.3	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2021.12.15	2022.02.15	✓		✓				✓	
26	胶带输送机头硐室	m	27	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2013.11.16	2013.12.17	✓		✓				✓	
27	采区水仓	m	203	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2021.12.15	2022.02.20	✓		✓				✓	



山西长治经坊庄子河煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目已认证单位工程明细表

序号	单位工程名称	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工时间	竣工时间	自认等级		认证等级		抽查等级		工程性质		
									优良	合格	优良	合格	优良	合格	主要	一般	
28	采区水泵房	m	82.1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2021.12.15	2022.02.08	✓	✓	✓	✓			✓		
29	采区变电所	m	169.4	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2021.12.15	2022.02.17	✓	✓	✓	✓			✓		
30	15107运输顺槽	m	955.2	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2022.01.01	2022.03.30	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
31	15107回风顺槽	m	925.5	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2022.01.01	2022.03.31	✓	✓	✓	✓				✓	
32	15107切眼	m	150	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2022.04.01	2022.04.15	✓	✓	✓	✓				✓	
33	井下辅轨	m	1193.4	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2012.08.05	2021.08.15	✓	✓	✓	✓			✓		
二 土建工程 (27项)																	
1	风井安全出口	m	17	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	温州锐锋矿山建设有限公司	2012.11.02	2012.12.13	✓	✓	✓	✓			✓		
2	风机平台、风道及风机房	m <sup>2</sup>	144	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2012.07.09	2012.10.30	✓	✓	✓	✓				✓	
3	灯房、浴室联合建筑	m <sup>2</sup>	3425.96	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西四建集团有限公司	2019.05.20	2021.08.20	✓	✓	✓	✓			✓		
4	生活污水处理站	m <sup>2</sup>	151.45	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山东美洋环保科技有限公司	2022.02.22	2022.06.17	✓	✓	✓	✓			✓		
5	35KV变电所	m <sup>2</sup>	381.04	长治市容海晋成电力勘测设计有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西紫辉电力工程有限公司	2021.08.05	2022.06.01	✓	✓	✓	✓			✓		
6	消防材料库	m <sup>2</sup>	77.35	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西佰亿达建筑工程有限公司	2022.05.20	2022.06.17	✓	✓	✓	✓			✓		
7	矿井水处理站	m <sup>2</sup>	419.5	山西春成设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西绿景环保科技有限公司	2021.11.25	2022.06.20	✓	✓	✓	✓			✓		

# 山西长治经坊庄子河煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目已认证单位工程明细表

序号	单位工程名称	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工时间	竣工时间	自认等级		认证等级		抽查等级		工程性质	
									优良	合格	优良	合格	优良	合格	主要	一般
8	井下消防洒水池	m <sup>3</sup>	500	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西绿景环保科技有限公司	2022.07.20	2022.08.30	✓		✓				✓	
9	危废库	m <sup>2</sup>	81.25	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	中甲建业(山西)建设工程有限公司	2021.08.12	2021.09.30	✓		✓				✓	
10	副井空气加热室	m <sup>2</sup>	88.9	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西四建集团有限公司	2014.10.05	2015.06.10	✓		✓				✓	
11	末煤筒仓	m <sup>3</sup>	2*5000	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西省第三建筑工程公司第八分公司	2012.08.08	2015.08.10	✓		✓				✓	
12	选矸楼	m <sup>2</sup>	808.5	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西省第三建筑工程公司第八分公司	2013.09.20	2014.12.20	✓		✓				✓	
13	主井井口房至选矸楼带式输送机走廊	m	48.4	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西省第三建筑工程公司第八分公司	2014.05.10	2014.08.10	✓		✓				✓	
14	选矸楼至末煤筒仓带式输送机走廊	m	151.11	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西省第三建筑工程公司第八分公司	2014.03.25	2015.05.15	✓		✓				✓	
15	主井井口房及空气加热室	m <sup>2</sup>	612 105	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西四建集团有限公司	2014.08.27	2015.06.10	✓		✓				✓	
16	挡土墙	m	446.85	山西省第四地质工程勘察院有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	河南浩坤实业有限公司	2023.03.01	2023.06.10	✓		✓				✓	
17	选矸楼至块煤卸载站栈桥	m	18	山西春成设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西中青旅建设有限公司	2023.05.20	2023.06.20	✓		✓				✓	
18	无轨胶轮车库	m <sup>2</sup>	635.08	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西凌腾建筑工程有限公司	2023.03.02	2023.05.10	✓		✓				✓	
19	生活、消防合用水池及水泵房	m <sup>2</sup>	456.25	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西晟宇承建筑工程有限公司	2023.03.05	2023.05.30	✓		✓				✓	
20	块煤棚	m <sup>2</sup>	1300.32	山西春成设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西中青旅建设有限公司	2023.02.26	2023.06.20	✓		✓				✓	
21	压风注氮机房联建楼	m <sup>2</sup>	420	山西潞安工程勘察设计咨询有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	河北茂凌建筑工程有限公司	2023.03.15	2023.06.05	✓		✓				✓	



山西长治经坊庄子河煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目已认证单位工程明细表

序号	单位工程名称	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工时间	竣工时间	自认等级		认证等级		抽查等级		工程性质		
									优良	合格	优良	合格	优良	合格	主要	一般	
22	综合管网	项	1	山西春成设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	长治市方圆建筑有限公司	2023.03.01	2023.06.01	✓	✓	✓	✓			✓		
23	器材库	m <sup>2</sup>	936.82	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	中路三才建设集团有限公司	2023.02.02	2023.05.22	✓	✓	✓	✓			✓		
24	油脂库	m <sup>2</sup>	81.25	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西五洋建设有限公司	2023.04.28	2023.05.31	✓	✓	✓	✓			✓		
25	综合楼-安全指挥中心	m <sup>2</sup>	5509.83	山西中远设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	高平市金厦建筑安装有限公司	2023.02.15	2023.08.10	✓	✓	✓	✓			✓		
26	机修综采设备库联合建筑	m <sup>2</sup>	1378.9	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西佰亿达建筑工程有限公司	2023.07.30	2023.08.25	✓	✓	✓	✓			✓		
27	厂区道路及专用场地硬化工程	m <sup>2</sup>	33248.02	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	河南省明大工程建设有限公司	2023.05.01	2023.07.20	✓	✓	✓	✓				✓	
三	安装工程 (42项)																
1	35KV一趟线路安装 (荫庄线)	趟	1	长治市容海智成电力勘察设计有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西紫烨电力工程有限公司	2021.09.30	2023.04.03	✓	✓	✓	✓			✓		
2	35KV二趟线路安装 (西庄线)	趟	1	长治市容海智成电力勘察设计有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西紫烨电力工程有限公司	2021.09.30	2022.09.28	✓	✓	✓	✓			✓		
3	35KV变电站设备安装	套	1	长治市容海智成电力勘察设计有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西紫烨电力工程有限公司	2022.03.20	2022.09.28	✓	✓	✓	✓			✓		
4	回风立井井筒梯子间安装	层	16	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2013.08.09	2013.08.09	✓	✓	✓	✓			✓		
5	主排水泵设备安装	台	3	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2013.10.01	2013.10.30	✓	✓	✓	✓			✓		
6	通风机设备安装	台	2	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2013.09.10	2013.09.21	✓	✓	✓	✓			✓		
7	井下主变电所电气设备安装	台	30	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2013.10.01	2013.10.30	✓	✓	✓	✓			✓		

山西长治经坊庄子河煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目已认证单位工程明细表

序号	单位工程名称	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工时间	竣工时间	自认等级		认证等级		抽查等级		工程性质	
									优良	合格	优良	合格	优良	合格	主要	一般
8	采区排水设备布置	台	3	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	泽庆建设工程有限公司	2021.10.20	2021.11.30	✓		✓				✓	
9	采区排水管路安装	m	2712m*2趟	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	泽庆建设工程有限公司	2021.10.20	2021.11.30	✓		✓				✓	
10	矿井安全监控系统安装	套	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	中煤科工集团重庆研究院有限公司	2022.03.20	2022.05.31	✓		✓				✓	
11	主排水管路安装	趟	265m*2趟 无缝钢管	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2013.10.01	2013.10.30	✓		✓				✓	
12	井下人员定位系统安装	套	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西颖数工贸有限公司	2023.03.20	2023.03.31	✓		✓				✓	
13	矿井水处理站设备安装	套	1	山西成设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西绿景环保科技有限公司	2022.05.15	2022.06.05	✓		✓				✓	
14	采区变电所电气设备布置	台	27	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	泽庆建设工程有限公司	2021.10.20	2021.11.30	✓		✓				✓	
15	生活污水处理站设备安装	套	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山东美洋环保科技有限公司	2022.04.20	2022.05.25	✓		✓				✓	
16	胶带大巷一段带式输送机设备安装	部	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	泽庆建设工程有限公司	2021.09.20	2021.10.12	✓		✓				✓	
17	井底车场带式输送机设备安装	部	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	泽庆建设工程有限公司	2021.08.21	2021.09.19	✓		✓				✓	
18	主斜井带式输送机设备安装	部	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	泽庆建设工程有限公司	2021.08.01	2021.08.30	✓		✓				✓	
19	手选胶带机设备安装	部	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	泽庆建设工程有限公司	2021.07.19	2021.07.30	✓		✓				✓	
20	末煤上仓带式输送机设备安装	部	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	泽庆建设工程有限公司	2021.07.01	2021.07.18	✓		✓				✓	
21	配煤带式输送机设备安装	部	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	泽庆建设工程有限公司	2021.07.27	2021.08.07	✓		✓				✓	



山西长治经坊庄子河煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目已认证单位工程明细表

序号	单位工程名称	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工时间	竣工时间	自认等级		认证等级		抽查等级		工程性质	
									优良	合格	优良	合格	优良	合格	主要	一般
22	井下压风管路安装	趟	2	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	泽庆建设工程有限公司	2023.03.01	2023.05.04	✓		✓				✓	
23	井下消防洒水管路安装	趟	2	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	泽庆建设工程有限公司	2023.03.01	2023.05.04	✓		✓				✓	
24	工业场地综合管网安装	m	9730	山西春成设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	长治市方圆建设有限公司	2023.03.01	2023.06.01	✓		✓					✓
25	永久避难硐室设备安装	套	1	天地科技股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	河南黑金宏福矿山机械有限公司	2023.02.26	2023.03.28	✓		✓				✓	
26	生活热水及供暖设备安装	台	7	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山东美洋环保科技有限公司	2021.06.10	2021.07.10	✓		✓					✓
27	矿井无线通讯系统安装	套	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	南京北路智控科技股份有限公司	2023.05.03	2023.05.17	✓		✓					✓
28	空压机房设备安装	台	3	山西路安工程勘察设计咨询有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西天脊集团建筑工程有限公司	2023.05.10	2023.05.28	✓		✓				✓	
29	制氮机房设备安装	台	2	山西路安工程勘察设计咨询有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西天脊集团建筑工程有限公司	2023.05.10	2023.05.28	✓		✓				✓	
30	主斜井空气加热室设备安装	台	2	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	泽庆建设工程有限公司	2023.04.15	2023.04.25	✓		✓				✓	
31	副井空气加热室设备安装	台	2	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	泽庆建设工程有限公司	2023.04.15	2023.04.25	✓		✓				✓	
32	无轨胶轮车通信系统安装	套	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	南京北路智控科技股份有限公司	2023.04.16	2023.04.26	✓		✓				✓	
33	西翼胶带大巷带式输送机设备安装	部	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2023.04.15	2023.05.25	✓		✓				✓	
34	胶带大巷二段带式输送机设备安装	部	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2023.04.15	2023.05.25	✓		✓				✓	
35	临时避难硐室设备安装	套	3	天地科技股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	河南黑金宏福矿山机械有限公司	2023.02.26	2023.03.28	✓		✓				✓	

山西长治经坊庄子河煤业有限公司120万吨/年矿井兼井重组整合项目已认证单位工程明细表

序号	单位工程名称	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工时间	竣工时间	自认等级		认证等级		抽查等级		工程性质	
									优良	合格	优良	合格	优良	合格	主要	一般
36	煤炭产量远程监测系统安装	套	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西阳光三板科技股份有限公司	2023.05.09	2023.05.18	✓		✓				✓	
37	矿井通信、广播系统安装	套	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	太原鼎向科技有限公司	2023.04.01	2023.04.11	✓		✓				✓	
38	15107工作面设备安装	套	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2023.05.20	2023.06.20	✓		✓					✓
39	井下束管采样系统安装	套	1	山西潞安工程勘察设计院有限责任公司	山西省煤炭建设监理有限公司	淄博源达自动化设备有限公司	2023.05.01	2023.05.17	✓		✓				✓	
40	风机配电室设备安装	台	2	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	浙江中宇实业发展有限公司	2013.09.14	2013.09.27	✓		✓				✓	
41	封闭式洗车机安装	套	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	中兴世纪集团有限公司	2023.05.10	2023.05.31	✓		✓				✓	
42	LDA型电动单梁起重机安装	台	1	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	豫正重工集团有限公司	2023.08.15	2023.08.25	✓		✓					✓